

Iktatószám: 2018-3/2015.

Előterjesztés

Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25. napi rendkívüli nyilvános ülésére

- előterjesztés az 3. napirendi ponthoz -

Tárgy: KEOP-5-7-0 projekt – Vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző, Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testülete 118/2015. (09. 10.) határozatával döntött az **"Ősi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése-KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció"** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás indításáról. A képviselő-testület 118/2015. (09. 10.) határozatával a közbeszerzési nyerteseként a Vár-Top-V. Kivitelező és Szolgáltató Bt-t (székhely: 8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.) (a továbbiakban: Vállalkozó) hirdette ki és a vállalkozási szerződés 2015. szeptember 14-én megkötésre került.

A vállalkozási szerződés 8.3. pontja tartalmazza a fizetési feltételeket:

„Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó akkor jogosult végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkákat a Megrendelő teljesítésgazdolási eljárásban átvette. Végszámlát az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiállított, és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján nyújthatja be a Megrendelőnek. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlához csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

*A vállalkozói előleg és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése alapján történik, illetve adott esetben a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott feltételek szerint történik banki átutalással **közvetlen szállítói finanszírozással** az Art. 36/A. §-nak történő megfelelés esetén a vállalkozó K&H Banknál vezetett 10404883-49574951-50481000 számú bankszámlájára.*

Az Önkormányzat az épületenergetikai korszerűsítés kivitelezési költségének kifizetésére szállítói finanszírozást kért – ez esetben a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) fizeti ki a vállalkozót.

A 2007-2013 programozási időszakban az ERFA az ESZA és a KA-ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 114/F. §. értelmében:

*ha a kedvezményezett valamely projektelem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az **utolsó szállítói finanszírozású számlát** - ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is - tartalmazó kifizetési igénylését **várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat módosítását kezdeményezni.***

A Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat módosításban rendelkezni kell arról, hogy 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be.

Az Általános Pályázati útmutatóban leírtak szerint: az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra - ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is – az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére előleget nyújt. Az előleggel való elszámolásra az EMK 173.1-173.4. pontjaiban foglaltak az irányadók. A

kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettrel szerződő más fél részére.

Minthogy a kivitelezés szerződés szerinti határideje: 2015. november 30., a beruházási munkákat végző Vár-Top-V. Bt. a számláját csak ezt követően állíthatja ki az Önkormányzat felé. Ebből következően a Támogató felé a kifizetés igénylését nem tudja benyújtani Önkormányzatunk 2015. október 31-ig.

A jogszabály értelmében Önkormányzatunk köteles a Támogatási Szerződés módosítását, utófinanszírozású elszámolást kérni. A vállalkozó részére kifizetendő összegre vonatkozóan pedig előleg kérelmet kell benyújtani.

A Vár-Top-V. Bt.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés fizetési feltételeinek módosítása is szükségessé válik. A vállalkozó számláját az Önkormányzat fogja kiegyenlíteni 30 napos fizetési határidővel, legkésőbb 2015. december 31. napjáig. Az eredeti szerződés 8.3 helyébe a következő lép:

Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult. Vállalkozó akkor jogosult vég számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Vég számlát az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiállított, és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján nyújthatja be a Megrendelőnek. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlához csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A vállalkozói előleg és a vég számla kifizetése: az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően Megrendelő a számla kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással kiegyenlíti a Kbt. 130.§ és a PTK 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az Art. 36/A. §-nak figyelembe vételével a vállalkozó K&H Banknál vezetett 10404883-49574951-50481000 számú bankszámlájára."

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a támogatási szerződés és a Vár-Top-V. Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatban!

..../2015. (11. 25.) Képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ősi Község Önkormányzatával, mint kedvezményezettrel megkötött, KEOP 5.7.0/15-2015-0195 azonosító számú, "**Az Ősi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése**" tárgyú támogatási szerződés módosítását kezdeményezi, az Általános Pályázati Útmutató F.10.2. pontjára figyelemmel, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert a szerződésmódosításhoz szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: azonnal

...../2015. (11. 25.) Képviselő-testületi határozat-javaslat
Ósi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015. (09.10.)
határozata alapján a Vár-Top-V. Bt.-vel (székhely: 8100 Várpalota,
Kismező u. 2/A) "**Ósi Általános Iskola valamint Gólyafészek
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése-
KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció**" tárgyában megkötött – a
jelen határozat mellékletét képező - vállalkozási szerződés 1. sz.
módosítását - jóváhagyja

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert a
szerződésmódosításhoz szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: azonnal

Ó s i, 2015. november 24.


Kotzó László
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Ósi Község Önkormányzata** 8161 Ósi, Kossuth Lajos u. 40. adószám: 15734130-1-19, (képviselet: Kotzó László polgármester) mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a **„Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság** (képviselet: Keszler György ügyvezető, székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A., adóigazgatási száma: 22295486-2-19; cégjegyzék száma Cg: 19-06-508393 bankszámla száma: 10404883-49574951-50481000), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122./A §-a alapján - hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárást folytatott le **"Ósi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése-KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció "** tárgyában.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek megfelelően a Szerződő felek 2015. szeptember 14-én vállalkozási szerződést kötöttek.

A vállalkozási szerződést a Szerződő felek - a jelen okiratban rögzített indokokra tekintettel – az alábbiak szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés módosításának tartalma:

1.1. A vállalkozási szerződés 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.3. Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult. Vállalkozó akkor jogosult vég számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Vég számlát az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiállított, és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján nyújthatja be a Megrendelőnek. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlához csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.

A vállalkozói előleg és a vég számla kifizetése: az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően Megrendelő a számla kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással kiegyenlíti a Kbt. 130.§ és a PTK 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az Art. 36/A. §-nak figyelembe vételével a vállalkozó K&H Banknál vezetett 10404883-49574951-50481000 számú bankszámlájára.”

1.2. A Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

2.) A szerződésmódosítás indokolása:

Tárgyi közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződés alapján az utolsó számla (vég számla) kibocsátása 2015. október 31. napját követően történik. A 2007-2013 programozási időszakban az ERFA az ESZA és a KA-ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 114/F. §. (2) bekezdése értelmében 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be. E ténynek megfelelően kerül módosításra a vállalkozási szerződés pénzügyi feltételekre vonatkozó 8. pontjának 8.3 alpontja.

3.) A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:

A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor a jelen vállalkozási szerződés módosítására.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben a Szerződő felek az alábbi – a vállalkozási szerződés módosításával összefüggő – körülményeket rögzítik:

a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel:

- az eljárás a Kbt. 122/A. § alapján került megindításra, így figyelemmel a Kbt. 122/A. § (3) bekezdésében foglaltakra az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehettek ajánlatot,

- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozása, megsértése nem állapítható meg,

b) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette sem a vállalkozási díj összegét, sem a felek jogait illetve kötelezettségeit.

c) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel a módosítás nem érintette a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát.

Felek jelen szerződésmódosítást, mely 5 eredeti példányban készült – melyből 3 eredeti példány Megrendelőt, 2 eredeti példány pedig Vállalkozót illeti – mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Ósi, 2015. 11. 26.

 Ósi Község Önkormányzata
 Megrendelő
 képv.: Kotzó László polgármester

 Vár-Top V. Bt.
 Vállalkozó
 képv.: Keszler György ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

 Szabóné Szili Mónika
 gazdasági vezető